

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci
Sídlo: Viničná ulica 679/17, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Valovič, konateľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
IČO: 35 65 36 55
DIČ: 20 21 164 156
**Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:
(ďalej len "objednávateľ")** Mgr. Ľubomír Valovič
Mgr. Tomáš Baláž, vedúci odd. právneho, správy majetku TSK,
Ing. Peter Košec, odd. investícií a vnútornej prevádzky TSK

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Si.To.Ro. s.r.o.
Sídlo: Veľká Čausa 177, 971 01 Veľká Čausa
Štatutárny zástupca: Pavel Ďurdina – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prievidza
IBAN:
IČO : 36 32 63 72
DIČ: 20 20 079 226
IČ DPH: SK20 20 079 226
Reg. č. z Obchodného registra: 13532/R
**Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:** Pavel Ďurdina – konateľ spoločnosti
Tomáš Ďurdina – majster stavebnej výroby
Tel.: 0905 692 935, 0917 742 667
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- Zmluva o dielo č. 2 sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 10.07.2021.
- Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu neboli zohľadnené v časovom harmonograme:
Oproti projektovej dokumentácii bolo potrebné výkopové práce cca v 30 % navyš realizovať ručne, nakoľko v trase výkopov boli odkryté neznáme trasy vodovodných, kanalizačných vedení a elektrických káblov, ktoré pred samotnou výstavbou neodhalilo ani vytyčenie inžinierskych sietí. Taktiež navrhovanú

trasy bola potrebné odkloniť
- 8 NOV. 2021
bola zverejnená
- 9 NOV. 2021

z projektovanej trasy, nakoľko pri výkopových prácach sa odhalili železobetónové pätky, ktoré nebolo možné zo statických dôvodov odstrániť.

3. K predĺženiu termínu dokončenia diela nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 15.12.2021.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aj aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram/Časový plán výstavby diela, v intenciách Dodatku č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

Vo Veľkej Čausi, dňa 08.11.2021

Objednávateľ:

V Prievidzi, dňa 08.11.2021

HUMANITY
CENTRUM SOCIÁLNEJ
PC
971 01 Prievidza
IČO: 35 653 655, DIČ: 2021164156 ³

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Монтаж оборудования	шт.	1	10000
2	Наладка оборудования	шт.	1	10000
3	Транспортировка оборудования	шт.	1	10000
4	Упаковка оборудования	шт.	1	10000
5	Сборка оборудования	шт.	1	10000
6	Проверка оборудования	шт.	1	10000
7	Тестирование оборудования	шт.	1	10000
8	Обучение персонала	шт.	1	10000
9	Составление документации	шт.	1	10000
10	Монтаж кабелей	шт.	1	10000
11	Проверка кабелей	шт.	1	10000
12	Установка кабелей	шт.	1	10000
13	Проверка соединений	шт.	1	10000
14	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
15	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
16	Замена деталей	шт.	1	10000
17	Проверка деталей	шт.	1	10000
18	Установка деталей	шт.	1	10000
19	Проверка работы	шт.	1	10000
20	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
21	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
22	Замена кабелей	шт.	1	10000
23	Проверка соединений	шт.	1	10000
24	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
25	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
26	Замена деталей	шт.	1	10000
27	Проверка деталей	шт.	1	10000
28	Установка деталей	шт.	1	10000
29	Проверка работы	шт.	1	10000
30	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
31	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
32	Замена кабелей	шт.	1	10000
33	Проверка соединений	шт.	1	10000
34	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
35	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
36	Замена деталей	шт.	1	10000
37	Проверка деталей	шт.	1	10000
38	Установка деталей	шт.	1	10000
39	Проверка работы	шт.	1	10000
40	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
41	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
42	Замена кабелей	шт.	1	10000
43	Проверка соединений	шт.	1	10000
44	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
45	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
46	Замена деталей	шт.	1	10000
47	Проверка деталей	шт.	1	10000
48	Установка деталей	шт.	1	10000
49	Проверка работы	шт.	1	10000
50	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
51	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
52	Замена кабелей	шт.	1	10000
53	Проверка соединений	шт.	1	10000
54	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
55	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
56	Замена деталей	шт.	1	10000
57	Проверка деталей	шт.	1	10000
58	Установка деталей	шт.	1	10000
59	Проверка работы	шт.	1	10000
60	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
61	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
62	Замена кабелей	шт.	1	10000
63	Проверка соединений	шт.	1	10000
64	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
65	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
66	Замена деталей	шт.	1	10000
67	Проверка деталей	шт.	1	10000
68	Установка деталей	шт.	1	10000
69	Проверка работы	шт.	1	10000
70	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
71	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
72	Замена кабелей	шт.	1	10000
73	Проверка соединений	шт.	1	10000
74	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
75	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
76	Замена деталей	шт.	1	10000
77	Проверка деталей	шт.	1	10000
78	Установка деталей	шт.	1	10000
79	Проверка работы	шт.	1	10000
80	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
81	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
82	Замена кабелей	шт.	1	10000
83	Проверка соединений	шт.	1	10000
84	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
85	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
86	Замена деталей	шт.	1	10000
87	Проверка деталей	шт.	1	10000
88	Установка деталей	шт.	1	10000
89	Проверка работы	шт.	1	10000
90	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000
91	Ремонт кабелей	шт.	1	10000
92	Замена кабелей	шт.	1	10000
93	Проверка соединений	шт.	1	10000
94	Обслуживание оборудования	шт.	1	10000
95	Ремонт оборудования	шт.	1	10000
96	Замена деталей	шт.	1	10000
97	Проверка деталей	шт.	1	10000
98	Установка деталей	шт.	1	10000
99	Проверка работы	шт.	1	10000
100	Обслуживание кабелей	шт.	1	10000